

Planejamento Estratégico e Roteiro de Execução

1. Estratégia Geral de Execução

A execução será dividida em **Sprints Semanais** estruturadas em fases lógicas:

1. **Fase 1 (Concluída):** Concepção, Documento de Visão, Casos de Uso e Arquitetura/Diagrama de Componentes.
2. **Fase 2 (Em Planejamento):** Implementação, Segurança, Testes, Análise de Código (SAST/DAST) e Deploy em ambiente de produção.

2. Divisão de Responsabilidades por Área

Para fins de organização acadêmica da equipe, os papéis são atribuídos conforme a lista abaixo:

- **Front-end:** Responsável pelas telas do jogo, consumo de APIs, design system e LocalStorage.
- **Back-end:** Responsável pelas rotas REST, lógica de negócios, ORM, banco de dados e integração TMDB.
- **Segurança:** Responsável pelas esteiras CI/CD, ferramentas SAST/DAST, hardening, autenticação e hospedagem.
- **Testes e Qualidade:** Responsável pelos testes unitários, de integração, e-2-e e validação de relatórios.

3. Marcos do Projeto

Marco	Descrição	Prazo Limite	Entregável Principal
M1: MVP Backend (API e CRUD)	API REST própria operando, CRUD de filmes completo, integração TMDB funcional.	Sema na 1	Endpoints REST testados via Postman/Insomnia com status HTTP corretos.

M2: MVP Frontend (Game Admin)	Telas de jogo com revelação 1/6 rodando, painel admin, autocomplete e relatórios em PDF.	Sema na 2	Aplicação web navegável e integrada com o backend local.
M3: Segurança e Qualidade (SAST/DAST)	Testes automatizados executando, validação SAST/DAST sem vulnerabilidades críticas.	Sema na 3	Relatório de testes (cobertura > 70%) e reports do SonarQube/OWASP ZAP.
M4: Deploy e Entrega (Fase 2)	Aplicação implantada em ambiente de produção (Nuvem) com domínio/SSL e documentação.	Sema na 4	URL pública acessível, relatório final e apresentação pronta.

4. Backlog Detalhado por Sprints

Sprint 1: Back-end, API REST Própria e Integração TMDb

- **Responsável Principal:**
- **Tarefas:**
 1. **UC04 (CRUD):** Implementar endpoints POST, GET, PUT, DELETE /api/v1/filmes com validação de payload.
 2. **UC05 (Adaptador TMDb):** Criar serviço de integração com a API externa da TMDb para busca e preenchimento automático.
 3. **UC01 & UC02 (Jogo):** Criar endpoint /api/v1/desafio/hoje e algoritmo de validação de palpites.
 4. **UC06 (API Pública):** Documentar rotas públicas com Swagger/OpenAPI (/api-docs).

Sprint 3: Frontend, Mecânica do Jogo, Admin e Relatórios

- **Tarefas:**
 1. **UI Game:** Criar componente de corte de imagem (CSS Grid/Clipping) para revelação em 6 partes (1/6 por tentativa).
 2. **Autocomplete:** Desenvolver busca em tempo real consumindo a API de palpites.
 3. **LocalStorage:** Gravar estado da partida do dia, sequência de vitórias (*streaks*) e palpites no navegador.
 4. **Painel Admin & Relatórios (UC03):** Interface de gestão de catálogo e tela de relatórios com exportação PDF e @media print.
 5. Aplicar o Guia de Identidade Visual (Cores, Tipografia, Logo).

Sprint 4: Hospedagem, Deploy e Entrega da Fase 2

- **Tarefas:**

1. Configuração de ambiente cloud gratuito:
 - **Frontend:** A ser definido
 - **Backend:** A ser definido
 - **Banco de Dados:** A ser definido
2. Configuração de Variáveis de Ambiente (.env) seguras na nuvem (chave TMDB, segredos JWT/Sessão, URLs do banco).
3. Testes Finais de Aceitação de Ponta a Ponta no ambiente publicado.
4. Fechamento da Documentação Final da Fase 2.

5. Matriz de Gestão de Riscos Iniciais

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Vulnerabilidades Críticas detectadas pelo SAST/DAST na véspera da entrega	Média	Alto	Executar varreduras SAST/DAST de forma contínua em cada PR/commit (<i>Shift Left</i>), corrigindo falhas semanalmente.
Estouro Rate Limit da API do TMDB	Média	Médio	Implementar rotina de <i>cache</i> no backend e banco de dados local para evitar requisições repetidas à API externa.
Bugs de renderização do corte do pôster (1/6) em telas móbile	Alta	Médio	Adotar abordagem <i>Mobile-First</i> com CSS flexível (aspect-ratio e object-fit) e testar em múltiplos dispositivos.
Atrasos no cronograma acadêmico	Média	Alto	Definir um Produto Mínimo Viável (MVP) estrito, priorizando o funcionamento dos 6 requisitos obrigatórios antes de melhorias visuais.